

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ-СОШ №1

г. Красный Кут Саратовской области

/Мальцева Е.Н./

«31» августа 2021 г



**План – график мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья МОУ СОШ №1 на 2021-2022 учебный год.**

№ п/п	Направление деятельности	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Организационное и нормативное обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ.	1. Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ начального общего образования.	август 2021 г.	Зам.дир.по УВР, учителя начальных классов, социальный педагог, педагог-психолог, учителя предметники
		2. Разработка и утверждение плана-графика по введению ФГОС ОВЗ НОО.	август 2022 г.	Директор, зам.дир.по УВР, учителя начальных классов, социальный педагог, педагог-психолог, учителя предметники
		3. Разработка и утверждение нормативно – правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ НОО.	август 2021 г.	Зам.дир.по УВР, учителя начальных классов, социальный педагог, педагог-психолог, учителя

				предметники
		4. Разработка адаптированной основной образовательной программы	август 2020 г.	Зам.дир.по УВР, учителя начальных классов, социальный педагог, педагог-психолог, учителя предметники
2	Финансово-экономическое обеспечение	Внесение изменений и дополнений в разработанные локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ по внедрению ФГОС ОВЗ НОО.	до 01.09.2020 г.	Директор, зам.дир.по УВР
3	Методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ	1. Разработка плана работы школы, обеспечивающего реализации ФГОС ОВЗ	сентябрь 2020 г.	Зам.дир.по УВР, учителя начальных классов, социальный педагог, педагог-психолог, учителя предметники
		2. Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ	август 2020 г.	Зам.дир.по УВР, зав. библиотекой
		3. Определение оптимальной для ОУ модели организации внеурочной деятельности	август 2020 г.	Зам.дир.по УВР, учителя начальных классов, социальный педагог, педагог-психолог, учителя предметники
		4. Разработка рабочих программ для занятий внеурочной деятельностью.	август 2020 г.	Зам.дир.по УВР, учителя начальных классов, социальный педагог, педагог-психолог, учителя предметники
		5. Разработка рабочих программ по учебным предметам на основе примерных программ нового стандарта	август 2020 г.	Зам.дир.по УВР, учителя начальных классов, социальный педагог,

				педагог-психолог, учителя предметники
4	Кадровое обеспечение	1. Создание плана-графика повышения квалификации специалистов ОУ, реализующих АООП в рамках ФГОС ОВЗ НОО.	август – сентябрь 2019 г.	Зам.дир.по УВР
		2. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ОУ	до 01.09.2020 г.	Директор, Зам.дир.по УВР
5	Информационное обеспечение	1. Размещение на сайте плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ НОО.	до 02.09.2020 г.	администратор школьного сайта
		2. Проведение разъяснительной работы среди родительской общественности о внедрении ФГОС ОВЗ НОО на общешкольных родительских собраниях.	В течение учебного года	Зам.дир.по УВР, учителя начальных классов, социальный педагог, педагог-психолог, учителя предметники
6	Материально-техническое обеспечение	1. Анализ программного обеспечения и УМК на соответствие их требованиям их ФГОС ОВЗ НОО.	до 01.10.2020 г.	Зам.дир.по УВР, учитель информатики
		2. Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса	до 01.10.2020 г.	Директор, Зам.дир.по УВР
7	Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС НОО ОВЗ	Повышение квалификации руководящих и педагогических кадров по вопросам реализации ФГОС ОВЗ через курсовую подготовку: 1. Дистанционные курсы 2. Очные курсы	В течении всего периода	Директор, Зам.дир.по УВР

				педагог-психолог, учителя предметники
4	Кадровое обеспечение	1. Создание плана-графика повышения квалификации специалистов ОУ, реализующих АООП в рамках ФГОС ОВЗ НОО.	август – сентябрь 2019 г.	Зам.дир.по УВР
		2. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ОУ	до 01.09.2020 г.	Директор, Зам.дир.по УВР
5	Информационное обеспечение	1. Размещение на сайте плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ НОО.	до 02.09.2020 г.	администратор школьного сайта
		2. Проведение разъяснительной работы среди родительской общественности о внедрении ФГОС ОВЗ НОО на общешкольных родительских собраниях.	В течение учебного года	Зам.дир.по УВР, учителя начальных классов, социальный педагог, педагог-психолог, учителя предметники
6	Материально-техническое обеспечение	1. Анализ программного обеспечения и УМК на соответствие их требованиям их ФГОС ОВЗ НОО.	до 01.10.2020 г.	Зам.дир.по УВР, учитель информатики
		2. Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса	до 01.10.2020 г.	Директор, Зам.дир.по УВР
7	Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС НОО ОВЗ	Повышение квалификации руководящих и педагогических кадров по вопросам реализации ФГОС ОВЗ через курсовую подготовку: 1. Дистанционные курсы 2. Очные курсы	В течении всего периода	Директор, Зам.дир.по УВР
8	Участие руководителя и педагогических работников ОО в педагогическом консилиуме по вопросам работы ФГОС ОВЗ	Анализ работы по обеспечению введения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья МОУ-СОШ №1 в 2020-2021 учебном году.	Июнь 2021	Директор, Зам.дир.по УВР, учителя начальных классов, социальный педагог, педагог-психолог, учителя предметники